Plan de Passation des Marchés

Projet : **Projet d'Appui au Renforcement des compétences Enseignantes en Français pour l'amélioration de l'Enseignement aux Comores – PREFEC**
Version[1] : Initiale

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Type de marché[2]	Type de consultation [3]	Mode de passation[4]	Méthode de sélection5	Contrôles de l'AFD et de la DNCNP[6]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
Recrutement Coordinatrice de la CGP	43 200 000 KMF	CI	AON	AMI	SBD	ANO	Novembre 2023	Décembre 2023	28 Août 2024	Juin 2028
Recrutement Responsable Administratif et Financier de la CGP	31 200 000 KMF	CI	AON	AMI	SBD	ANO	Novembre 2023	Décembre 2023	28 Août 2024	Juin 2028
Recrutement comptable assistant	10 800 000 KMF	CI	AON	AMI	SBD	ANO	6 mars 2025	11 avril 2025	18 avril 2025	Juin 2027
Recrutement Chauffeur	4 680 000 KMF	CI	AON	AMI	SBD	ANO	6 mars 2025	11 avril 2025	18 avril 2025	Juin 2027

[1] Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.
[2] PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.
[3] AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International.
[4] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.
Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.
[5] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.
Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disant ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.
[6] Le recours aux contrôles ex-post nécessite l'accord préalable de l'AFD

Approuvé le 07/04 à 12h35

Recrutement technicien de surface	3 360 000 KMF	CI	AON	AMI	SBD	ANO	6 mars 2025	11 avril 2025	18 avril 2025	Juin 2028
Travaux d'aménagement des locaux de la Cellule de Gestion du Projet	3 000 000 KMF	T	AON	DC	SMC	ANO	Octobre 2024	Octobre 2024	Novembre 2024	Décembre 2024
Acquisition de matériel informatique pour la CGP	3 674 608 KMF	F	AON	DC	SMC	ANO	Octobre 2024	Octobre 2024	Novembre 2024	Novembre 2024
Achat Cartes SIM / Crédit Internet	22 105 000 KMF	F	DC	DC	SMC	ANO	8 avril 2025	9 avril 2025	9 avril 2025	10 Avril 2025
Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour la CGP	2 000 000 KMF	F	AON	DC	SMC	ANO	Octobre 2024	Octobre 2024	Octobre 2024	Novembre 2024
Acquisition du véhicule CGP	13 280 000 KMF	F	AON	AAO	SMC	ANO	Novembre 2024	Décembre 2024	Janvier 2024	Janvier 2025
Prestations de Communication et d'événementiel autour des activités du Projet	16 000 000 KMF	PI	AON	AMI	SFQC	ANO	Novembre 2024	Novembre 2024	Janvier 2024	Janvier 2024

Recrutement Auditeur des comptes du projet	21 691 924 KMF	PI	AON	AMI	SFQC	ANO	Janvier 2025	Février 2025	Mars 2025	Juin 2028
Convention d'assistance technique avec le centre local FEI de la Réunion	118 308 872 KMF	PI	AOI	GAG	SFQC	ANO	Janvier 2024	Février 2024	01/02/2024	30 Juin 2027
Acquisition Matériels numériques	140 309 120 KMF	F	AOI	AAO	SFQC	ANO	Octobre 2024	Octobre 2024	Novembre 2024	Décembre 2024
Convention de consultance individuelle	19 125 024 KMF	PI	DC	GAG	SFQC	ANO	A déterminer	A déterminer	A déterminer	A déterminer
Convention de MOAD déléguée aux Alliances françaises	764 389 144 KMF	PI	AOI	GAG	SFQC	ANO	Septembre 2024	Septembre 2024	05/10/2024	Juin 2027