Ministère de l'Agriculture,
de la Pêche et de l'Artisanat

DIRECTION NATIONALE DES STRATEGIES AGRICOLES ET DE L'ELEVAGE

Projet de renforcement de la résilience des systèmes agricoles et des chaînes de valeur intelligents face au climat en l'Union des Comores

COORDINATION NATIONALE DU PROJET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2025

N° 2025/001/DNSAE/CVA/UGP, 05/01/2025

N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en KMF
DNSAE									
01	Recrutement d'un consultant international et expert en cc	FEM	P I	AOI	19 Février 2025	05 Avril 2025	08 Avril 2025	17 Mai 2025	14 400 000
02	Recrutement d'un consultant national et expert en cc	FEM	PI	AON	19 Février 2025	05 Avril 2025	08 Avril 2025	17 Mai 2025	4 050 000
04	Recrutement du consultant international en agriculture	FEM	PI	AOI	20 Mars 2025	24 MAI 2025	26 MAI 2025	08 JUIN2025	4 500 000

[1] Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services

	intelligent face aux climat								
05	Recrutement du consultant international en agriculture intelligent face aux climat	FEM	PI	AOI	20 Mars 2025	24 MAI 2025	26 MAI 2025	08 JUIN2025	1 687 500
06	Recrutement d'un consultant international sauvegarde environnemental	FEM	PI	AOI	20 Mars 2025	24 MAI 2025	26 MAI 2025	08 JUIN2025	14 400 000
07	Recrutement d'un expert(e) international aménagement	FEM	PI	AOI	20 Mars 2025	24 MAI 2025	26 MAI 2025	08 JUIN2025	12 240 000
08	Recrutement du consultant(e) National aménagement	FEM	PI	AON	20 Mars 2025	24 MAI 2025	26 MAI 2025	08 JUIN2025	4 590 000
08	Recrutement consultant internationaux chaines de valeur	FEM	PI	AOI	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	14 400 000
09	Recrutement national en chaine de valeur agricole	FEM	PI	AON	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	4 050 000
10	Recrutement consultant international cc	FEM	PI	AOI	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	9 000 000
11	Recruter consultant international en S&E et changement climatique pour l'étude de base	FEM	PI	AOI	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	7 200 000
12	Recruter consultant National en S&E et changement climatique pour l'étude de base	FEM	PI	AON	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	5 400 000
13	Recruter consultant international pour Elaboration et mise en œuvre d'outils pour la partage d'expériences et de connaissances entre les CRDE et les acteurs des chaines de valeur	FEM	PI	AOI	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	11 520 000
15	Recruter un expert international en Gestion de Projet	FEM	PI	AOI	20 Mars 2025	24 MAI 2025	26 MAI 2025	08 JUIN2025	4 320 000
16	Consultant international en matière de genre et sauvegarde	FEM	PI	AOI	20 Mars 2025	24 MAI 2025	26 MAI 2025	08 JUIN2025	5 400 000
DNSAE									
17	Achat matériels de bureau et mobilier pour les CRDEs	FEM	S	AON	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	54 000 000

18	Acquisition des équipement et mobilier Moto contractuels CRDE CRDEs	FEM	S	DC	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	18 000 000
19	Achat des fournitures de bureau pour l'UGP	FEM	S	AD	08/03/2025	17/03/2025	18/O3/2025	31 Mars 2025	1 305 000
20	Achat de véhicule 4X4	PNUD	S	DC	03/05/2025	25/05/2025	05/O6/2025	17 juillet 2025	20 250 000
21	Equipement et technologie de l'information ordinateur et imprimante de bureau	FEM	S	DC	03 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	6 750 000
DNSAE									
22	Réhabilitation des bureaux de l'unité de gestion du projet	FEM	W	DC	03/05/202	25/05/2025	05/O6/2025	03 Sept 2025	31 500 000
23	Evaluation des besoins en réhabilitation des bureaux et équipement de chaque CRDE	FEM	W	AON	19 Avril 2025	05 Mai 2025	08 Mai 2025	17 juin 2025	90 000 000

Personne Responsable de la passation de Marché (PRM)

Dr. Fouad Mohamed Obssoul

DIRECTION NATIONALE DE LA STRATEGIE AGRICOLE ET DE L'ELEVAGE
UNION DES COMORES
LE DIRECTEUR