DGS/PAAMG

Plan de Passation des Marchés

Projet :

Version[1] : N°5 – Avril 2025

Nom du marché[2]	Montant estimé et devise du Contrat	Montant estimé et devise des taxes locales applicables	Type de marché[3]	Type de publication[4]	Mode de passation[5]	Méthode de sélection[6]	Vérifications de l'AFD[7]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres ou envoi de la DP ou de la DC	Date estimée de l'ouverture des Offres, Propositions ou Cotations	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
Recrutement d'une agence de conseil en communication, avec la mise en place d'un système de veille sur les rumeurs et les désinformations.	*50 500 €*	*5 500 €*	*PI*	*Pas de publication*	*DC*	*SFQC*	*EXP*	*Mai 2025*	*Juin 2025*	*Juillet 2025*	*Juin 2026*
Impression des cartes AMG pour les premiers ménages affiliés	*40 000 €*	*4 000 €*	*F*	*Pas de publication*	*GAG*	*N/A*	*ANO*	*N/A*	*N/A*	*Juin 2025*	*Juillet 2025*
Acquisition d'un logiciel comptable pour UTGAM (y compris la formation des utilisateur et l'appui au paramétrage)	*6 000 €*	*600 €*	*F*	*Pas de publication*	*DC*	*QCMD*	*EXP*	*Mai 2025*	*Juin 2025*	*Juillet 2025*	*Décembre 2025*
Contrat avec les opérateurs Mobile money Holo (24 mois)	*30 100 €*	*N/A*	*S*	*Pas de publication*	*GAG*	*N/A*	*ANO*	*N/A*	*N/A*	*Juillet 2025*	*Juin 2027*
Contrat avec les opérateurs Mobile money Yas (24 mois)	*30 100 €*	*N/A*	*S*	*Pas de publication*	*GAG*	*N/A*	*ANO*	*N/A*	*N/A*	*Octobre 2025*	*Septembre 2027*
Contrat avec les opérateurs Mobile money Hury Money (24 mois)	*30 100 €*	*N/A*	*S*	*Pas de publication*	*GAG*	*N/A*	*ANO*	*N/A*	*N/A*	*Août 2025*	*Juillet 2027*
Contrat avec les opérateurs BANQUE Union des Meck (24 mois) **	*30 100 €*	*N/A*	*S*	*Pas de publication*	*GAG*	*N/A*	*ANO*	*N/A*	*N/A*	*Octobre 2025*	*Septembre 2027*

Contrat avec les opérateurs BANQUE BDC (24 mois)**	30 100 €	N/A	S	Pas de publication	GAG	N/A	ANO	N/A	N/A	Juillet 2025	Juin 2027
Contrat pour intégration SMS (Comores Télécom) sur openIMIS – 24 mois	48 800 €	N/A	S	Pas de publication	GAG	N/A	ANO	N/A	N/A	Juillet 2025	Juin 2027
Contrat pour intégration SMS (Yas) sur openIMIS – 24 mois	48 800 €	N/A	S	Pas de publication	GAG	N/A	ANO	N/A	N/A	Octobre 2025	Septembre 2027
Achat matériels informatique (Fonctionnement UTGAM et SIG)	167 500 €	22 125 €	E	National	AON	QCMD	ANO	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Septembre 2025
Acquisition de complément de Mobilier de bureaux pour les nouveau bâtiments (Anjouan et Mohéli)	31 779 €	3 178 €	E	Pas de publication	DC	QCMD	EXP	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Septembre 2025
Travaux d'aménagement extérieur + mur de soutènement (siège UTGAM - Mohéli)	28 000 €	2 800 €	T	Pas de publication	DC	QCMD	EXP	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Décembre 2025

***** les coût des contrats couvre avec les BANQUE la personnalisation du système de la Banque avec OpenIMIS et la mobilisation d'au minimum 1 agent pour la saisie des opérations de paiements liés à l'AMG***

Marché Validé sur le PPM 2024 – En-cours

**

Acquisition Véhicule SUV Cellule PAAMG	31 232 €	4 685 €	E	Pas de publication	DC	QCMD	EXP	Novembre 2024	Novembre 2024	Avril 2025	Juillet 2025
Fourniture et installation d'un système d'énergie de secours pour la Cellule et l'UTGAM	39 942 €	3 994 €	E	Pas de publication	DC	QCMD	EXP	Novembre 2024	Novembre 2024	Avril 2025	Mai 2025
Recrutement d'un prestataire pour l'impression de supports de communication	18 843 €	1 884 €	F	Pas de publication	DC	QCMD	EXP	Novembre 2024	Novembre 2024	Avril 2025	Juin 2025

Acquisition de matériels roulants (6 notos) pour la FENAMUSAC	*13 537 €*	*1 354 €*	*E*	*Pas de publication*	*DC*	*QCMD*	*EXP*	*Novembre 2024*	*Novembre 2024*	*Avril 2025*	*Juin 2025*
Travaux des bureaux de l'AMG – Ngazidja	*588 403 €*	*58 840 €*	*T*	*National*	*AON*	*QCMD*	*ANO*	*Avril 2024*	*Mai 2024*	*Avril 2025*	*Juillet 2026*

[1] Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.

[2] En cas de marché à plusieurs lots, à bons de commande, ou à tranches, cela doit être précisé dans cette colonne. Plusieurs petits marchés identiques peuvent être regroupés sur une même ligne, en le précisant, si le contenu de la ligne est identique pour ceux-ci ; le montant à indiquer est alors le montant agrégé, en détaillant les montants par marché si pertinent.

[3] PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

[4] Préciser « nationale » ou « internationale » ou « pas de publication » en cas de DC ou GAG

[5] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.
Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI + DP : Appel à Manifestations d'Intérêt + Demande de Propositions ; DC : Demande de Cotations ; GAG : Gré à Gré.

[6] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût ; SQS : Sélection fondée sur la Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.
Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de Qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante (QCMD) ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.

[7] Préciser « ANO » pour le contrôle ex-ante avec ANO à toutes étapes ; « ANO-S » pour le contrôle ex-ante par revue simplifiée ; « EXP » pour le contrôle ex-post.
Pour les ANO-S, préciser les étapes auxquelles les ANO seront rendus : étape DAO/DP/DC + étape contrat (D+C) ou seulement étape contrat (C)