PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Maître d'Ouvrage : Ministère de l'Education Nationale
Pays: Union des Comores
Projet: PGEC Bundo la Malézi CKM 1096

Date mis à jour	
16/06/2025	1

Emis le:

Période couverte par le PPM: 2024-2025

Réf. S.C.	Nom du marché	Comparaison prévision et estimation	Montant estimé KMF (taxes incluses)	Type de marché[1]	Type de consultation [2]	Mode de passation[3]	Méthode de sélection[4]	Contrôles de l'AFD[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres /TDRs/AMI	Date estimée d'établissement de la liste restreinte	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché/contrat	Date estimée d'achèvement du marché/contrat	Observations
	CONSULTANTS ET SERVICES AUTRES QUE CONSULTANTS													
1.1 +1.2.2	Mobilisation de la mission IFADEM pour la mise en place des projets d'ecole/d'etablissement + Appui à la formation continue des enseignants	Estimation	**398 001 943**	*Partenariat*	*NA*	*NA*	*NA*	*ANO*	*NA*	*NA*	*NA*	*10/02/2023*	*30/10/2025*	*Marché en cours d'éxecution.Marché initial signéle 15/02/2023. Avenant au contrat sans incidence financièresigné11/03/2024*
		Réalisation	398 001 909									*15/02/2023*		
1.2.1	Accompagnement de l'équipe projet IFERE et formation des maitres par FEI La Reunion	Estimation	**44 678 297**	*Partenariat*	*NA*	*NA*	*NA*	*ANO*	*NA*	*NA*		*30/01/2024*	*25/04/2025*	
		Réalisation	44 678 297									*20/02/2024*		
1.2.1 +2 2.1	Recrutement d'un BET pour la réalisation d'1 mission de maîtrise d'œuvre complète pour les trvx d'aménagement du site de l'IFERE et du bâtiment actuel de l'ONEC et des ORC +mise aux normes electriques et informatiques de l'ONEC	Estimation	**4 665 000**	*PI*	*AON*	*DC*	*SFQC*	*ANO*	*30/01/2024*	*12/02/2024*	*14/02/2024*	*30/03/2024*	*15/07/2025*	
		Réalisation	4 580 000						*NA*		*03/04/2024*	*16/06/2024*		
1.3	Mobilisation de l'AMAP: Accord particulier n°3/AVENANT???	Estimation	**48 006 705**	*Partenariat*	*NA*	*NA*	*NA*	*ANO*	*NA*	*NA*	*NA*	*30/01/2024*	*25/12/2025*	
		Réalisation	47 276 132									*27/02/2024*		
2.2.1	Recrutement d'un AT I pour l'élaboration d'une charte de déontologie	Estimation	**4 663 854**	*CI*	*AOI*	*GAG*	*SQS*	*ANO*	*NA*	*NA*	*20/12/2023*	*19/01/2024*	*18/05/2024*	
		Réalisation	6 375 902									*10/12/2024*		
2.2 1	Mobilisation de l'UDC/CUFOP pour la conception de modules de gestion des examens/rédacteurs de questionnaires et management d'équipe, la réalisation d'un manuel de procédures de gestion des examens + fiches de postes destinés à l'ONEC	Estimation	**9 000 000**	*Partenariat*	*NA*	*NA*	*NA*	*ANO*	*NA*	*NA*	*NA*	*30/01/2024*	*30/03/2024*	
		Réalisation	9 798 800									*12/12/2024*		
2.2.2	Partenariat MEN-PASEC_ Mise en place et développement d'un système d'évaluation des acquis scolaires	Estimation	**52 260 476**	*Partenariat*	*NA*	*NA*	*NA*	*ANO*	*NA*	*NA*		*30/01/2024*	*24/092025*	
		Réalisation	54 876 477									*30/07/2024*		
	Recrutement d'un Consultant pour la production des annuaires statistiques 2024/2025 et la révision de la Carte scolaire	Estimation	**19 668 870**	*CI*		*GAG*		*ANO*				*23/06/2025*	*21/10/2025*	
		Réalisation												
2.3.2	Assurance Maladie (renouvellement)	Estimation	***5 872 500***	*S*		*DC*	*NA*	*ANO*				*30/04/2024*	*25/04/2025*	
		Réalisation							*NA*	*NA*	*NA*			
2.3.3	Services de consultants charges de l'audit externe 2022-2023-2024	Estimation	***20 132 766***	*PI*	*AOI*	*AMI*	*SFQC*	*ANO*	*23/08/2022*	*28/11/2022*	*14/03/2023*	*17/05/2023*	*15/06/2025*	
		Réalisation												
2.3.4	Recrutement d'une Agence de communication	Estimation	***17 087 500***	*PI*	*AON*	*AMI*		*ANO*	*14/09/2023*	*05/10/2023*	*10/01/2024*	*24/02/2024*	*23/02/2026*	
		Réalisation	*20 938 300*						*14/06/2023*	*07/12/2023*	*05/02/2024*	*24/06/2024*		
	FOURNITURES													
C1+C2	Production d'Outils de communication (banderoles, depliants, ...) + Impression et livraison de livrets/manuels/supports	Estimation	**20 850 000**	*F*	*AON*	*AAO*	*MD*	*ANO*	*07/12/2023*	*NA*	*28/12/2023*	*27/01/2024*	*21/01/2025*	
		Réalisation							*23/11/2023*		*18/01/2024*	*22/04/2024*		
1.2.1 et 2.2.1	Acquisition de materiel informatique (IFERE+ONEC)	Estimation	**98 187 018**	*F*	*AON*	*AAO*	*MD*	*ANO*	*05/03/2024*	*NA*	*22/04/2024*	*06/06/2024*	*01/06/2025*	
		Réalisation												
1.2.1	Acquisition de mobiliers de bureau IFERE	Estimation	**12 860 000**	*F*	*AON*	*AAO*	*MD*	*ANO*	*20/03/2024*	*NA*	*04/05/2024*	*18/06/2024*	*02/08/2024*	
		Réalisation												
1.3.7	Dotation de matériel expérimental en 2 lots: CR+Lycées	Estimation	**331 200 000**	*F*	*AOI*	*AAO*	*MD*	*ANO*	*20/12/2024*	*NA*	*03/02/2025*	*04/04/2025*	*03/07/2025*	
		Réalisation												

Avenant le 17/06/2025

	TRAVAUX												
	Travaux de renovation des locaux de l'IFERE, ONEC et OREC Ngazidja	Estimation	**32 518 500**	T	AON	AAO	MD	ANO	08/04/2025	NA	29/04/2025	29/05/2025	27/08/2025
		Réalisation											
	Travaux de mise aux norme de l'électricité des ORECs Anjouan et Moheli	Estimation	**5 000 000**	T	AON	DC	MD	ANO	NA	NA	NA	15/01/2024	14/02/2024
		Réalisation										22/01/2024	
	Recrutement d'une entreprise pour l'achèvement des travaux de l'EPP Mvouni	Estimation	**46 283 070**	T			MD	ANO	NA	NA	NA	03/12/2024	03/03/2025
		Réalisation	46 283 070									05/12/2024	

[1] PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

[2] AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International.

[3] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré a Gré.

[4] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres methodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.