Plan de Passation des Marchés

Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Offre de Soins de Santé en Union des Comores ODS année 2025

N°	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Type de marché[1]	Type de consultation[2]	Mode de passation[3]	Méthode de sélection[4]	Contrôles de l'AFD[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
1	*Construction/Réhabilitation des hôpitaux cibles*	*13 534 000 €*	*T*	*AOI*	*Avis de préqualification*	*Moins Disant Techniquement Conforme*	ANO	*5/08/2025*	*19/09/2025*	*20/10/2025*	*20/4/2027*
6	*Travaux construction 3 salles de classes EMSP*	*400 000 €*	*T*	*AON*	*AAO*	*Moins Disant Techniquement Conforme*	ANO	*15/05/2025*	*20/06/2025*	*30/06/2025*	*30/04/2026*

[1] PI pour prestations5 intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

[2] AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International.

[3] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

[4] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.

[5] Le recours aux contrôles ex-post nécessite l'accord préalable de l'AFD.

7	Acquisition et paramétrage du logiciel de gestion des marchés RPM	10 000 €	E	Gré à Gré	ED	ED	Ex-post	NA	NA	30/03/2025	25/04/2028
8	Acquisition et paramétrage du logiciel de gestion comptable du bureau comptable du projet	10 000 €	E	Gré à Gré	ED	ED	ANO	NA	NA	30/03/2025	25/04/2028
9	Acquisition d'un véhicule (4x4) pour l'inspection générale de la Santé	38 000 €	E	AON	AAO	Moins Disant Techniquement	ANO	02/03/2025	03/04/2025	15/04/2025	15/06/2025
10	Acquisition, installations et formations des équipements biomédicaux prioritaires (vague 2) pour les hôpitaux cibles	933 200 €	E	AOI	AAO	Moins Disant Techniquement	ANO	10/03/2025	20/04/2025	10/05/2025	10/09/2025
11	Fourniture des bureaux CGP	8 000 €	E	NA	DC	SMC	Ex post	02/01/2025	16/01/2025	31/01/2025	02/03/2025
12	Acquisition, installation et paramétrage du logiciel de gestion de RH pour le service RH du ministère de la santé	10 000 €	E	Gré à Gré	ED	ED	ANO	NA	NA	30/05/2025	30/07/2025

13	*Acquisition des équipements de simulation et de travaux pratiques pour l'EMSP*	*290 000 €*	*E*	*AOI*	*AAO*	*Moins Disant Techniquement Conforme*	ANO	*06/02/2025*	*20/03/2025*	*20/04/2025*	*20/08/2025*
14	*Acquisition du logiciel de gestion documentaire*	6 000 €	E	Gré à Gré	ED	ED	ANO	NA	NA	30/03/2025	*25/04/2028*
15	*Abonnement des livres scientifiques pour l'EMSP en ligne*	17 000 €	E	NA	Gré à Gré	ED	ANO	NA	NA	30/07/2025	*30/10/2025*
16	*Création d'un site internet, d'une messagerie professionnelle ; création d'un intranet et d'une plateforme pédagogique*	8000 €	PI	NA	DC	SMC	Ex post	10/04/2025	25/04/2025	15/05/2025	*25/07/2025*
17	*Acquisition du logiciel de gestion des étudiants*	6 000 €	E	Gré à Gré	ED	ED	ANO	NA	NA	25/04/2025	*25/06/2025*

18	*Recrutement d'un bureau pour le développement du SIH et installation de cette solution au profit des hôpitaux*	*350 000 €*	*PI*	*AOI*	*AMI*	*SFQC*	ANO	*20/03/2025*	*06/05/2025*	*20/06/2025*	*20/10/2025*
19	*Recrutement d'un bureau pour la gestion du parc informatique du projet ODS*	*2 439 €*	E	Gré à Gré	ED	ED	ANO	NA	NA	1er /04/2025	*31/12/2025*

Etat d'Exécution du PPM 2024