UNION DES COMORES

Unité-Solidarité-Développement

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME

AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

de l'ANGD pour la gestion du projet "Mise en œuvre d'un développement durable à faible teneur en produits chimiques et non chimiques dans les PEID- dans les Îles de l'océan Indien- Comores " pour l'année 2025

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché[1]	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montnt estimé KMF	Montant estimé USD	Obs.
Agence Nationale de Gestion des Déchets au profit du projet "Mise en œuvre d'un développement durable à faible teneur en produits chimiques et non chimiques dans les PEID- dans les Îles de l'océan Indien- Comores /Projet ID 00122630, PIMS 6400"											
Service maître d'oeuvre[2]											
1	Organisation des reunions de retitution (30 Ngazidja, 20 Anj et 20 Moheli)	GEF / PNUD	Service	cotation	Juin	Juillet	Août	Septembre	3 222 341	7 030,00	
2	Ateliers nat. et un/île 1jr pour la vulgarisation de la loi cadre sur les déchets	GEF / PNUD	Service	cotation	Juin	Juin	Juin	Juin	5 800 214	12 654,00	Déjà lancé
3	Organisation des reunions de validation des textes d'application relatifs au code de la santé interdisant l'utilisation des produits chimiques dangereux	GEF / PNUD	Service	cotation	Juillet	Août	Septembre	Octobre	2 128 670	4 644,00	
4	Recrutement CN en douane	GEF / PNUD	Prestation intellectuelle	Appel d'offre	Mai	Juin	Juin	Juin	9 167 400	20 000,00	Déjà recruté en mai 25
5	Atelier de formation pour le renforcer des capacités des agents des douanes, des autorités portuaires et des agents chargés de l'application des lois environnementales sur la surveillance des importations interdites des produits chimiques et de produits contenant des produits chimiques	GEF / PNUD	Service	cotation	Juin	Juillet	Août	Septembre	484 039	1 056,00	
6	Organisation de 2 reunions de travail et de consultation des decideurs politiques (INRAP, ANAMEV, Dir.des mines, AINPI, ANGD, Douane, Finance,…)	GEF / PNUD	Service	cotation	Janvier	Janvier	Février	Décembre	484 039	1 056,00	
7	Organisation de l' atelier national de validation de l'etat des lieux sur la gestion des déchets biomedicaux	GEF / PNUD	Service	cotation	Janvier	Janvier	Février	Décembre	890 155	1 942,00	

8	Organisation des ateliers de validation de la stratégie pour l'entretien et la maintenance des équipements traitant les déchets biomédicaux en place dans le pays	GEF / PNUD	Service	cotation	Janvier	Janvier	Février	Mai	1 297 187	2 830,00	
9	Developper et mettre en place des outils de signalisation et de communication dans deux (2) hôpitaux de référence et huit (8) Etablissements de Soins et de Santé (ESS)	GEF / PNUD	Service	cotation	Janvier	Février	Février	Décembre	1 000 163	2 182,00	
10	Atelier de la ceremonie de remise officielle des dispositifs médicaux sans mercure au CHR - Elmaarouf et CHRI de Fomboni et les 8 ESS.	GEF / PNUD	Service	cotation	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	1 034 999	2 258,00	
11	Organisation de 8 ateliers de formation de 200 personnes des établissements de santé aux bonnes pratiques de gestion et de traitement des déchets biomedicaux et à l'utilisation d'alternatives sans mercure sur les thematiques cibles	GEF / PNUD	Service	cotation	Juin	Juillet	Août	Septembre	12 201 809	26 620,00	
12	Atelier de formation et de validation des modules de formation liés à la gestion des déchets de soins médicaux dans les programmes d'enseignement à l'EMSP/ Formation sur la santé et d'hygiene	GEF / PNUD	Service	cotation	Juin	Juillet	Août	Septembre	1 055 168	2 302,00	
13	elaborer et valider des inventaires des déchets dangereux ainsi que les sites contaminés et fixer les priorités nationales	GEF / PNUD	Service	Appel d'offre	Février	Mars	Mars	Décembre	8 832 790	19 270,00	Inventaire deja réalisé
14	Atelier de validation l'EIES et le PGES pour la rénovation d'un bâtiment pour le stockage temporaire et sécurisé de déchets dangereux en attente d'exportation	GEF / PNUD	Service	cotation	Février	Mars	Mars	Décembre	302 524	660,00	
15	Recrutement d'une societé pour rénover un bâtiment pour le stockage temporaire et sécurisé des déchets dangereux en attente d'exportation	GEF / PNUD	travaux	Appel d'offre	Mai	Juin	Juillet	Juillet	41 253 300	90 000,00	
16	Atelier des réunions de validation de l'ESIA et le PGES pour l' évaluation des risques avant le déplacement/transport des équipements et huiles usagées contenant des PCB, des pesticides obsolètes et d'autres flux de déchets potentiellement dangereux	GEF / PNUD	Service	cotation	Juin	Juillet	Août	Septembre	3 900 587	8 509,69	
17	Atelier d'élaboration et de validation de la strategie nationale sur la gestion des déchets en Union des Comores	GEF / PNUD	Service	cotation	Février	Mars	Mars	Décembre	2 397 733	5 231,00	Réalisé en avril 2025
18	Atelier d'élaboration et de validation des schema directeurs de gestion des déchets dans les grands agglomeration (Moroni, Mutsamudu et Fomboni)	GEF / PNUD	Service	cotation	Mars	Avril	Mai	Juin	2 501 783	5 458,00	Réalisé en avril 2025
19	Recrutement d'un prestataire pour mettre en place un systeme adapté localement pour la gestion du plastique sur la base de l'étude de faisabilités realisée à l'activité 3.1.2	GEF / PNUD	Service	Appel d'offre	Juin	Juillet	Août	Septembre	43 999 853	95 992,00	

20	Recrutement d'une societe de genie civil pour securiser et facilité l'accès au site de décharge de Mutsamudu	GEF / PNUD	travaux	Appel d'offre	Juin	Juillet	Août	Septembre	75 631 050	165 000,00	En cour de lancement
21	Recrutement CN Finance et secteur privé	GEF / PNUD	Prestation intellectuelle	Appel d'offre	Mai	Juin	Juin	Juin	13 751 100	30 000,00	Déjà recruté en mai 2025
22	Atelier de formation des municipalités au développement, à l'exploitation et au suivi des PPP pour la collecte et l'élimination des déchets	GEF / PNUD	Service	cotation	Juillet	Août	Septembre	Octobre	5 840 551	12 742,00	
23	Organtion des reunions d'information et de sensibilisation pour Supporter le développement et l'exploitation d'un système de PPP pour la gestion (collecte, transformation et l'élimination) des déchets municipaux	GEF / PNUD	Service	cotation	Juillet	Août	Septembre	Octobre	4 583 700	10 000,00	
24	Cout de l'accord de partenariat d'incubateur d'entreprises avec des structures d'accompagnement pour soutenir la création, la formation et le financement des PME dans le domaine de la gestion, du recyclage et/ou de l'exportation des déchets .	GEF / PNUD	Service	cotation	Juillet	Août	Septembre	Octobre	18 334 800	40 000,00	
25	Orgniser des Sceances de formations sur le developpement, l'exploitation et le suivi des PPP (collecte/élimination des déchets) au profit des entités du secteur privé et de la société civile par iles	GEF / PNUD	Service	cotation	juin	juillet	août	septembre	3 077 955	6 715,00	
26	Atelier pour Concevoir et valider les instruments économiques / mesures REP les plus prometteurs et réalisables pour le fonctionnement d'un systeme de gestion des déchets et les soumettre pour approbation	GEF / PNUD	Service	cotation	août	septembre	octobre	novembre	2 052 122	4 477,00	
27	Atelier pour Developper les règlements d'accompagnement requis pour leur mise en œuvre des instrument de financement et les soumettre pour approbation.	GEF / PNUD	Service	cotation	Février	Février	Mars	Décembre	794 355	1 733,00	
29	organiser des seances de travail avec l'UCCIA et l'incubateur pour la selection des PME pour la gestion, la valorisation, le recyclage , l'élimnation, et/ou exportation des déchets.	GEF / PNUD	Service	cotation	juin	juillet	août	septembre	4 125 330	9 000,00	
29	Etablir un (1) fonds de démarrage en partenariat avec l'incubateur d'entreprises des structures d'accompagnement	GEF / PNUD	Service	Appel d'offre	juin	juillet	août	septembre	62 223 728	135 750,00	
30	TELECOMMUNICATION	GEF / PNUD	Fournitures	cotation	janvier	avril	juin	Décembre	3 120 125	6 807,00	Réalisé en partie
31	Cout de l'hebergement du site et l'alimentation du site Web de l'ANGD	GEF / PNUD	Service	cotation	juin	juillet	août	septembre	2 291 850	5 000,00	En cour de lancement

32	Achat de produit de nottoyage	GEF / PNUD	Fournitures	cotation	juin	juillet	août	septembre	1 499 787	3 272,00	
33	CARBURANT	GEF / PNUD	Fournitures	cotation	Février	Mars	Mars	Décembre	1 499 787	3 272,00	Réalisé a motier
34	Organiser une réunion de validation technique du SEP du GEF	GEF / PNUD	Service	cotation	Mai	Juin	Juillet	Août	427 659	933,00	
35	Organiser une réunion de validation technique de l'évaluation ainsi que son plan d'action genre spécifique des Comores	GEF / PNUD	Service	cotation	Juin	Juillet	Août	Décembre	302 524	660,00	
36	Atelier de la 4eme réunion du comité de pilotage pour l'approbation des PTA 2026	GEF / PNUD	Service	cotation	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	1 590 086	3 469,00	
37	Atelier sous forme d'une retraite de l'équipe du projet pour l'élaboration du PTA 2026	GEF / PNUD	Service	cotation	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	1 590 086	3 469,00	
38	Recrutement d'un Expert national pour l'évaluation à mi-parcours	GEF / PNUD	Service	Appel d'offre	Mai	Juin	Juin	Juin	2 521 035	5 500,00	Déjà recruté en mai 2025
39	Achat Fourniture de bureau	GEF / PNUD	Service	cotation	mai	juin	juillet	Décembre	458 370	1 000,00	En cour de lancement
TOTAL									**347 670 752,69**	**758 493,69**	

[1] Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services
[2] Indiquer la Direction ou le service concerné

1USD = 458,37 KMF

OUSSOUFA MZE

AGENCE NATIONALE DE GESTION DES DECHETS
Le Directeur