Plan de Passation des Marchés

Projet : PEPS

Version[1] : Initiale

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Type de marché [2]	Type de consultation [3]	Mode de passation[4]	Méthode de sélection[5]	Contrôles de l'AFD[6]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché	Etat du marché
Kits sportifs pour bénéficiaires (matériel sportif et sac) + transport	43 200€	F	AOI	AON	SFQC	ANO	14/10/2025	15/12/2025	25/12/2025	25/02/2026	Non réalisé
Transport inter-île des kits	14 400 €	S	AON	DC	SMC	Ex Post	28/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	30/03/2026	Non réalisé
Matériels informatiques	4 000 €	E	AON	DC	SFQC	Ex post	15/09/2025	15/10/2025	30/10/2025	30/11/2025	Non-réalisé
Mobiliers de bureau	2 500 €	E	AON	DC	SFQC	Ex post	15/09/2025	15/10/2025	30/10/2025	30/11/2025	Non-réalisé
Goodies, visibilité	5 593 €	F	AON	DC	SFQC	Ex Post	01/09/2025	10/09/2025	15/09/2025	28/08/2028	Non-réalisé
Impression (fiches pédagogiques, manuel…)	10 000€	S	AON	DC	SFQC	Ex Post	10/07/2026	31/08/2026	10/09/2026	10/12/2026	Non-réalisé
Moto de suivi	2 800 €	E	AON	DC	SFQC	Ex post	15/09/2025	15/10/2025	30/10/2025	30/11/2025	Non-réalisé
Véhicule	32 000 €	S	AON	DC	SFQC	Ex Post	15/09/2025	15/10/2025	30/10/2025	30/11/2025	Non-réalisé
Audit OHADA	8 000 €	PI	AON	DC	SFQC	ANO	25/09/2025	25/10/2025	15/11/2025	28/08/2028	Non-réalisé
Audit	20 000 €	PI	AOI	DC	SFQC	ANO	25/09/2025	25/10/2025	15/11/2025	28/08/2028	Non-réalisé
Consultant PHEABG	9 000 €	CI	AON	GAG	SFQC	Ex Post	01/01/2026	30/06/2026	01/07/2026	28/08/2028	Non-réalisé
Partenariat ENS de Madagascar	20 000 €	CI	AON	GAG	SFQC	Ex Post	01/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	28/08/2028	Non-réalisé
Evaluateur(s) externe(s)	15 000 €	PI	AOI	DC	SFQC	ANO	15/08/2027	15/10/2027	15/11/2027	28/08/2028	Non-réalisé

[1] Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.
[2] PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.
[3] AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International.
[4] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.
Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.
[5] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.
Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.
[6] Le recours aux contrôles ex-post nécessite l'accord préalable de l'AFD. Corriger en fonction du seuil d'ANO.