UNION DES COMORES
UNITE-SOLIDARITE-DEVELEOPPEMENT

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2025

| Réf. | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marché[1] | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d'attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations | Montant estimé KMF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Service maître d'œuvre[2]** | | | | | | | | | |
| 1 | Réhabilition du bâtiment habritant la COJI | Fond propres | Travaux | Appel d'offre ouvert | 5 juin 2025 | 18 juillet 2025 | 24 juillet 2025 | 30 août 2025 | 28 400 000 |

Le président du COJI

[1] Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services
[2] Indiquer la Direction ou le service concerné