UNION DES COMORES

Unité – Solidarité - Développement

MINISTERE DES FINANCES,
DU BUDGET ET DU SECTEUR BANCAIRE

AFD

Projet d'appui à la gouvernance financière (PAGF)
Période : Janvier 2024 à Décembre 2024

Numéro	Lien activité PTAB	Nom du marché	Montant estimé et devise du contrat (hors taxes)		Type de marché	Type de consultation	Mode de passation	Méthode de sélection (d)	Contrôles de l'AFD (ANO)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres (restreint/Ouvert)	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée pour la clôture du marché	491,96775
			Euros	KMF										
1	A1.1.7.4	Impression et mise en forme du CGI/LPF et non textes non fiscaux, dont frais de transport et d'expédition (exonération en douane à Moroni) pour 1250 exemplaires	15 000,00	7 379 516,25	F	AON	DC	SMC	Ex,post par voie d'audit	10/04/2025	25/04/2025	10/05/2025	09/06/2025	
2	A1.2.2.1	Travaux de réhabilitation et d'aménagement du sous-centre des impôts, de la Direction générale des impôts, sise à Mitsamiouli **(AAO No : 2023/02/MITSAMIOULI/DGI/MFBSB/PAGF/Travaux)**	63 453,67	31 217 160,00	T	AON	AAO	SMC	ANO	26/10/2023	27/11/23	27/12/23	10/05/25	
3	*A1.2.2.1-A.3.1.6.3*	**Lot (1):** Travaux de réhabilitation du (sous centre des impôts de NOUMACHIWA et sous centre de l'IFERE-Fomboni)-Mohéli	32 706,43	19 996 090,00	T	AON	AOA	SMC	ANO	09/04/2024	09/05/2024	08/06/2024	07/09/2025	
4	*A1.2.2.1-A1.2.8.1-A.3.1.6.3*	**Lot(2)**: Travaux de rehabilitation du sous centre d'Impot de Foumbouni à Ngazidja et **Lot (3)**: Travaux de réhabilitation et d'aménagement du Centre Informatique de Formation de la Direction Régionale de Mutsamudu-Travaux de rehabilitation du sous centre Universitaire de PATSY-Anjouan	81 700,79	40 194 153,00	T	AON	AOA	SMC	ANO	00/01/1900	00/01/1900	08/05/2024	20/12/2025	
5	A1.2.2.1-A1.2.4.1-A1.2.8.3.	Acquisition des équipements informatiques des sous centres et salle informatique de la DGI, de l'audit interne contre la corruption et des agents de la DGE et du DPME et TASK Force	54 544,00	26 833 888,96	F	AON	AAO	SMC	ANO	30/09/2024	30/10/2024	14/11/2024	11/12/2025	
6	A1.2.6.2.	Contrat avec ARAB SOFT pour le SIGIT-SIDONIA	25 000,00	12 299 193,75	PI	AON	GAG	GAG	ANO	NA	NA	01/08/2025	01/08/2025	
7	A1.2.6.2	Recrutement Consultant International de la CNUCED-M. DIANE Mory	14 330,00	7 049 897,86	CI	AON	GAG	GAG	ANO	NA	NA	01/08/2025	01/08/2025	
8	*A.1.2.6.3.*	Acquisition , installation et formation de 15 modules de formation à distance "Datafid formation tutorée	2 250,00	1 106 927,44	F	AON	GAG	GAG	Ex,post par voie d'audit	NA	NA	01/03/2025	31/03/2025	

PAGF

9	A1.2.6.3.-A1.2.6.4-A1.3.1.1-A3.1.1.4.-A3.1.4.3.	Acquisition, livraision et installation d'equipement informatique	31 560,00	15 526 502,19	F	AON	AAO	SMC	ANO	09/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	10/05/2025
10	A1.2.6.3.	Acquisition, livraision et installation des Mobilier de bureau au profit de l'UPF	11 057,42	5 439 894,04	F	AON	DC	SMC	Ex,post par voie d'audit	29/01/2025	13/02/2025	28/02/2025	30/03/2025
11	A1.2.8.1.	Remplacement des serveurs d'application et des serveurs de bases de données (risque élevé lié à la vétusteté des équipements)	14 635,11	7 200 000,00	F	AON	DC	SMC	Ex,post par voie d'audi	27/08/2024	11/09/2024	26/09/2024	29/09/2025
12	A1.2.8.2.	Finalisation et Signature du contrat de maintenance SIGIT ARABSOFT	120 000,00	59 036 130,00	PI	AON	GAG	GAG	ANO	NA	NA	22/02/2023	21/02/2026
13	A1.3.1.1	Recrutement d'un statisticien, consultant national pour le recensement des contribuables (immatriculation de 1500)	12 805,72	6 300 001,26	CI	AON	DC	SMC	ANO	28/02/2025	30/03/2025	29/05/2025	05/12/2025
14	A1.3.1.1	Recrutement d'un Informaticien , Consultant national pour le recensement des contribuables (immatriculation de 1500)	9 146,94	4 499 999,49	CI	AON	DC	SMC	ANO	28/02/2025	30/03/2025	29/05/2025	05/12/2025
15	A2.1.2.1.	Recrutement d'un consultant national pour les ateliers du plan triennal SRGFP	10 773,06	5 300 000	CI	AON	GAG	GAG	ANO	NA	NA	22//09/2023	31/03/2025
16	A2.1.4.1.	Recrutement d'un consultant indivuduel pour appuyer l'organisation admnistrative de la nouvelle (DEREF) dans le cadre de la réorganisation ministérielle	6 000,00	2 951 806,50	CI	AON	DC	SQS	ANO	01/02/2025	03/03/2025	18/03/2025	17/05/2025
17	A.2.1.4.2	Appuyer l'organisation admnistrative de la nouvelle (DEREF) dans le cadre du suivi du premier plan triennal d'action de la SRGFP	6 000,00	2 951 806,50	CI	AON	DC	SQS	ANO	17/03/2025	16/04/2025	01/05/2025	30/06/2025
18	A2.2.5.1	Recrutement d'une maitrise d'œuvre complète (étude/supervision) pour la réhabilitation du CI et salle serveurs du MFBSB **(AMI du 23/02/2023): sur les 141 900; on va payer en 80 280 en 2024**	167 900,00	82 601 385,23	PI	AON	AMI	SFQC	ANO	23/02/2023	23/03/2023	07/11/2023	28/02/2025
19	A2.2.5.1.	Travaux de réfection du bâtiment de la DSIC	876 000,00	430 963 749,00	T	AON	AAOI	SMC	ANO	01/08/2024	26/09/2024	31/12/2024	30/05/2025
20	A2.2.5.1.	Audit architecture/réseau informatique des 24 sites du MFBSB **(AMI du 03/11/2023)**	45 938	22 600 000	PI	AON	AMI	SFQC	ANO	03/11/2023	24/11/2023	24/07/2024	09/02/2025
21	A2.2.5.2.	Acquisition du logiciel GLPI	9 000	4 427 710	F	AON	DC	SMC	Ex,post par voie d'audit	NA	NA	15/10/2024	28/02/2025
22	A2.2.5.2.	Acqusition des équipement informatique et bureautiques pour les services du MFBSB (DGI, DGD, DGB, DGCF, DGCPT et TG/TRTASK force) **(AOI No : 2023/10**	231 636	113 957 501	F	AON	AAOI	SMC	ANO	11/10/2023	06/12/2023	05/01/2024	19/01/2025
23	A.2.3.2.8.	Consultant national pour actualiser la nomenclature budgétaire de l'État (NBE) par une mission d'une consultance nationale (article 12 de la LOFF 2022)	4 756,41	2 340 000,33	CI	AON	DC	SQS	ANO	14/02/2025	16/03/2025	05/04/2025	20/05/2025

24	A2.4.5.2	Impression du code des marchés publiques et des annexes, 600 exemplaires et ses annexes	5 700,00	2 804 216,18	F	AON	Comparaison des factures	SMC	Ex,post par voie d'audi	NA	NA	18/02/2025	20/03/2025
25	A2.4.1.5.3	Recrutement CN pour l'appui de la DNCMP/ARMP aux journées des procédures et d'évaluation du projet pilote	3 560,00	1 751 405,19	CI	AON	DC	SQS	ANO	27/03/2025	16/04/2025	16/05/2025	15/06/2025
26	A3.1.6.3.	Travaux de réfection et d'aménagement des bureaux de la direction des ressources humaines du MFBSB	5 280,00	2 597 589,72	T	AON	DC	SMC	Ex,post par voie d'audit	29/01/2025	13/02/2025	28/02/2025	30/03/2025
27	A.3.3.1.17.	Recrutement d'un expertis OHADA pour faire la formation au profit des adhérents de l'OEC et des magistrats	6 000,00	2 951 806,50	CI	AON	DC	SQS	ANO	20/03/2025	04/04/2025	04/05/2025	02/08/2025
28	A4.2.1.1.	Prestation de service - Frais de communication	15 000,00	7 379 516,25	PI	AON	GAG	GAG	ANO	NA	NA	01/05/2025	30/06/2026
29	A 4.2.2.1.	Refonte, développement et mise en ligne du site intenet (MFBSB-ARMP)-AMI lance le 28 decembre 2023	20 000	9 839 355	PI	AON	AMI	SFQC	ANO	17/03/2024	16/04/2024	30/06/2024	28/02/2025
30	A4.3.1.1.	Prestation Audit Comptable du projet (Année 2023-2024)	60 620,00	29 823 085,01	PI	AON	GAG	GAG	ANO	NA	NA	13/06/2022	30/04/2025
31	A4.3.1.1.	Prestation Audit Comptable du projet (Année 2025-2026)	40 000,00	19 678 710,00	PI	AON	GAG	GAG	ANO	NA	NA	01/04/2025	31/12/2026
32	A.4.3.2.2.	Recrutement d'un consultant (Bureau d'étude) pour faire l'évaluation finale du projet	54 009,59	26 570 976,47	PI	AON	AMI	SFQC	ANO	20/02/2024	19/06/2024	19/07/2024	16/12/2024
			2 056 363,23	**##########**									

(a) Type de marché = T : travaux ; F : fournitures ; E : équipements ; PI : prestations intellectuelles ; CI : consultants individuels ; S : autres prestations de services

(b) Type de consultation = AON : Appel d'offres national ; AOI : Appel d'offres international

(c) Mode de passation =

Pour les travaux, les fournitures, et les autres prestations de services : PQL+AAO : Préqualification et Avis d'appel d'offres ; AAO : Avis d'appel d'offres ; DC : Demande de cotation ; GAG : Gré à gré.

Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à manifestation d'intérêt

(d) Méthode de sélection =

Pour les travaux, les fournitures, les équipements et les autres prestations de services : Marché attribué au soumissionnaire qui (i) satisfait aux critères de qualification, (ii) a présenté une offre conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'appel d'offres (DAO), (iii) est évaluée la moins-disant = sélection moins-disant qualité conforme qui veut tout simplement dire

Pour les prestations intellectuelles : SFQC : Sélection fondée sur la qualité et le coût ; SQS : Sélection fondée sur qualité seule ; SBD : Sélection à budget déterminé ; SMC : Sélection du moindre coût.